

Naantalin liikenneturvallisuuksuunnitelma

Toimenpiteiden seuranta 01/2026

Liikenne- kasvatus



Kuva: Visit Naantali

Kohderyhmä	Toiminta / Toimenpide	Mikä tilanne? Miten edetään?
Yleiset		
1	Liikenneturvallisuuksuunnitelma viedään teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukseen hyväksyttäväksi.	Toteutunut
2	Esitellään valmistunutta liikenneturvallisuuksuunnitelmaa kunnan hyvinvointityöryhmälle	Toteutunut
3	Tiedotetaan valmistuneesta liikenneturvallisuuksuunnitelmasta kaupungin viestintäkanavissa	Toteutunut
4	Lisätään kaupungin www-sivuille tietoa suunnitelmasta	Toteutunut
5	Tiedotetaan valmistuneesta liikenneturvallisuuksuunnitelmasta kaupungin sisäisissä viestintäkanavissa	Toteutunut
6	Kytetään liikenneturvallisuuksuustyön seuranta osaksi kunnan hyvinvointikertomusta/-suunnitelmaa.	Toteutunut
	Lisätään kappale liikenneturvallisuuksuustyöstä hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan	Toteutunut
Neuvola ja kouluterveydenhuolto		
7	Neuvolan tiloissa on esillä Liikenneturvan Turvakaukalo-, Turvaistuin-, sekä Turvavyöistuin -julisteita sekä Turvaistuinsuositus-esityksiä.	Tarkistetaan tilanne/Riikka
8	Syksyisin huoltajien kanssa puhutaan heijastimen käytöstä. Neuvolan tiloissa jaetaan heijastinopaskortteja ja laitetaan esille aiheeseen liittyviä julisteita.	Tarkistetaan tilanne/Riikka. Myös Kouluterveydenhuollossa on infoa esillä ja jaettu.
9	Neuvolahenkilöstölle tarjotaan säännöllisesti liikennekasvatukseen liittyvää perehdytystä tai koulutusta	Linkki verkkokoulutukseen toimitettu
	Neuvolahenkilöstö on osallistunut johonkin liikennekasvatukseen liittyvään koulutukseen, kurssille tms.	Ajantasaista tietoa ei ole saatavissa osallistuneiden määrästä

Kohderyhmä	Toiminta / toimenpide	Mikä tilanne? Miten edetään?
Varhaiskasvatus		
10	Varhaiskasvattajat osallistuvat esimerkiksi Liikenneturvan verkkokurssille (www.liikenneturva.fi/vaka), josta saa ladattavia materiaaleja ja toimintavinkkejä myöhempää hyödyntämistä varten.	Tiedotettu
	Varhaiskasvatuksen henkilöstö on osallistunut johonkin liikennekasvatukseen liittyvään koulutukseen, kurssille tms.	Ajantasaista tietoa ei ole saatavissa osallistuneiden määrästä
Peruskoulu		
	Lukukauden alussa järjestetään suojatietempaus tai muu tapahtuma yhteistyössä esimerkiksi koulun, vanhempainyhdistyksen ja liikenneturvallisuustyöryhmän kanssa. Muistutellaan lapsia ja huoltajia turvallisesta koulumatkasta.	Suojatiepäivystys on toteutunut muutamalla koululla 2024 ja 2025, vanhempien ilta 2025, jossa myös Liikenneturva mukana
11	Järjestetään suojatiepäivystys kouluvuoden alkaessa	2024, 2025
12	Vähintään kerran vuodessa muistutus koulumatkoihin liittyvistä turvallisuusasioista	Toteutuu vuosittain vanhempainilloissa
13	Otetaan käyttöön Liikenneturvan Filla&Rilla digitaalinen oppimisympäristö turvallisen pyöräilyn oppimiseen 3.–6.-luokkalaisille	On tiedotettu mutta ei tiedossa onko otettu käyttöön ja miten laajasti.
14	Hyödynnetään Liikenneturvan virtuaalisia kouluvierailuja (yläkoulu)	On tiedotettu mutta ei tiedossa onko otettu käyttöön ja miten laajasti.
15	Alakouluilla – isojen raskaan liikenteen tapahtuma/kunnossapito	Toteutunut eskareille 2025 Ahola Transportin toimesta
16	Yläkoululaisilla 8.-9. liikenneturvallisuustempauksien keväisin ja kahden vuoden välein	Toteutunut 2024, seuraava 2026

Kohderyhmä	Toiminta / toimenpide	Mikä tilanne? Miten edetään?
Toinen aste		
17	Pakopeli -toimintamallin kokeilu Raseko:ssa	Toteutunut
18	Järjestetään yleisesti turvallisuuteen liittyviä tapahtumia, joissa on mukana asiantuntijavierailuja (Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos tms.). Järjestetään tapahtuma mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä yläkoulun kanssa.	Ei toteutunut → tarjottu osallistumismahdollisuutta lukiolle
19	Henkilökunnalle tarjotaan säännöllisesti liikennekasvatukseen liittyvää perehdytystä tai koulutusta	Ei mutta tietoa koulutusmahdollisuudesta on välitetty
Nuorisotyö		
20	Osallistuminen Liikenneturvan järjestämiin koulutuksiin. Liikenneturva osallistuu esimerkiksi nuorten iltoihin, mopotalliin ym.	Kutsutaan Liikenneturva vierailulle
21	Pilotoidaan yhteistyömahdollisuuksia jalkautuvan nuorisotyön, vanhempainyhdistyksen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa keväällä ja kesällä 2022.	Toteutui
22	Nuorisovaltuustossa esillä liikenneturvallisuusasiat, mm. mopotalli, keskustan yöajelun rajoitus	Toteutunut. Liikenneturvallisuusasioita on käsitelty ja nuva on harjoitellut myös adressin ja lausunnon tekemistä, mm. mopotallitoimintaan.
Liikunta ja vapaa-aika		
23	Liikunta- ja urheiluseuroja tiedotetaan harrastusmatkojen turvallisuusasioista. Hyödynnetään Liikenneturvan Turvallisesti harrastuksiin -aineistoa.	Toteutunut, Rasion kanssa yhteinen hanke kestävästä treenimatkoista
24	Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma vuonna 2022.	Toteutunut
Työikäiset		
25	Viestitään ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista kaupungin intranetissä, www-sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.	Nastassa juttuja, www-sivuilla, somessa
26	Hyödynnetään Liikenneturvan sähköistä Työmatkaliikenteen asiakaskirjettä kaupungin sisäisessä viestinnässä.	Henkilöstöpalveluiden kanssa keskustelu. Viestinnässä asia vielä pohdinnassa, intraan tietoa liikenneturvallisuustyöryhmästä.
27	Kaupunki kannustaa työntekijöitään turvavarusteiden käyttöön erilaisten kilpailujen ja haasteiden kautta.	Toteutunut
28. Vanhus- ja vammaispalvelut	Keskustan esteettömyyden pääreitit ja kriteereiden kartoitus	Toteutunut

Liikenne- ympäristö

Kaupungin kohteet



Kuva: Visit Naantali

Kohde	Tarkennus	Mikä tilanne
Koko kaupunki	Sovitut nopeusrajoitus-, liikennemerkki- ja tiemerkinntämuutokset [kiir.luokka 1, ELY ja kaupunki]	Nopeusrajoituksen tiemerkinntöjä tehty ennen suojatietä, suojatiliikennemerkkejä lisätty, heijastinvarsia lisätty useammassa kohteessa
Koko kaupunki	Erillistarkastelun laatiminen tonttikatuverkon 30 km/h kohteiden kartoittamiseksi ja toteuttamiseksi [kiir.luokka 1, kaupunki]	Ollut päätöksenteossa ja käynnissä parhaillaan
Mt 189 (Rymättyläntie)	väli Käköläntie–Perhetalo, Luonnonmaa: Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Käköläntie - Perhetalo, uuden keskisaarekkeellisen suojatien rakentaminen Luonnonmaantien liittymän länsipuolelle, kiertoliittymän rakentaminen uuden asemakaava-alueen liittymään ja nopeusrajoituksen tiemerkinntä lännen suunnasta ennen ensimmäistä suojatietä [kiir.luokka 1, ELY ja kaup.]	Valmistunut
Mt 189 (Rymättyläntie)	Väli Käköläntie–Perhetalo, Luonnonmaa: Kameravalvontapisteen lisääminen Luonnonmaan liittymän länsipuolelle rakennettavan levikkeen kohdalle [kiir.luokka 1, ELY]	Toteutetaan Turun kehätien ja Ruonan yhdyntien liittymään vuoden 2026 aikana
Mt 189 (Rymättyläntie)	Luonnonmaan kohta: Riista-aidan rakentaminen (tulossa toteutukseen 2022-2023) [kiir.luokka 1, ELY]	Toteutunut
Mt 189 Rööläntie	Vanhatien kohdan suojatie: Valaistuksen parantaminen vaihtamalla lamput ledeiksi [kiir.luokka 1, ELY]	Toteutunut
Mt 1893 (Maskuntie)	Lehtismäentie kohdan suojatie: Lehtismäentien muuttuessa 2024 jkp-tieksi keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle ja yhteydet jkp-tielle [kiir.luokka 1, ELY ja kaup.]	Toteutunut
Mt 189 (Rymättyläntie) ja mt 1930 (Merimaskuntie)	Väli Meripirtintie–Virventie, Särkän siltojen kohta: Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen [kiir.luokka 1, ELY ja kaup.]	Toteutunut

Kohde	Tarkennus	Mikä tilanne
Saariston Pieni rengastie	Rengasreitin parantaminen vuonna 2019 laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta. ELY-keskus aloittanut loppuvuodesta 2021 jalankulku- ja pyöräilyväylien esisuunnitelmien laatimisen väleille Merimasku–Poikko ja Poikko–Rymättylän keskusta. Kaupungin tahtotila on, että jkp-teiden yhteydessä toteutettaisiin valaistus myös maantielle [kiir.luokka 1-2, ELY ja kaup.]	'Jkp-väylä väleille Merimasku - Poikko ja Poikko - Rymättylän keskusta tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma valmistumassa. Alustavasti nähtäville vuoden 2025 alussa. Tämä kunnan tärkein jkp-tarve. Kaupungin jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmassa muitakin maanteiden jkp-tarpeita esitetty.
Aurinkotie, Rantaruonankadun kohdan suojatie	Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle ja pysäkkien parantaminen (asemapiirustus 9/2016) [kiir.luokka 1, kaup.]	Pohdittu ensin pysäkkien tarve → Pysäkit säilyvät, ylittämisen toimenpiteitä ei vielä ole tehty
Aurinkotie / Taimontie / Ruonan Yhdystie kiertoliittymä, Taimontien liittymähaaran korotettu suojatie	'STOP-merkin, suojatieliikennemerkkin ja 2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen myös liittymäsaarekkeelle.	Toteutuu 2026
Naantalın keskusta	Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman laatiminen, samassa yhteydessä ulkoilureittien yhtenäisen opastussuunnitelman laatiminen ja toteutus (laadinta alkamassa 2022) [kiir.luokka 1, kaup.]	Käpy-ohjelma on valmistunut, ulkoilureitit ei.
Pirttiluodontie	Hidasteiden rakentaminen, 2 kpl, sijainnit suunniteltava tarkemmin (toteutus kaarevana pikkuhidasteena massalla) [kiir.luokka 1, kaup.]	Valmistunut
Ruonan yhdystie / Ripikatu liittymä	Kiertoliittymän rakentaminen (katusuunnitelma käynnissä loppuvuodesta 2021, rakentaminen alustavasti jo 2022) [kiir.luokka 1, kaup.]	Valmistunut
Taimontie	Kiinteän nopeusnäytön lisääminen kohteeseen	Tulossa
Mt 1893 (Maskuntie)	Lehtismäentie kohdan suojatie: Lehtismäentien muuttuessa 2024 jkp-tieksi keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle ja yhteydet jkp-tielle [kiir.luokka 1, ELY ja kaup.]	Valmistunut
Rämpsäälänkatu, kuntopolun kohta	Ladun ja jkp-tien jäsentely (suunnitelma olemassa, toteutus 2022, tehdään järjestetty ylityspaikka siirtämällä hieman kuntorataa) [kiir.luokka 1, kaup.]	Valmistunut

Kohde	Tarkennus	Mikä tilanne
Uolevi Raaden katu / Käsityöläiskatu liittymä ja Uolevi Raaden katu välillä Kaivokatu–Käsityöläiskatu	Nykyisen Uolevi Raaden kadun suojatien muuttaminen keskisaarekkeelliseksi suojatieksi, Käsityöläiskadun liittymän pohjoispuolen suojatie.	Toteutunut
Uolevi Raaden kadulta nousevan rampin suojatie	Varoitusmerkin lisääminen jkp-tielle (varoitetaan joko suojatiestä tai risteyksestä alamäen päässä).	Toteutuu vuonna 2026
Uolevi Raaden katu / Käsityöläiskatu liittymä ja Uolevi Raaden katu välillä Kaivokatu - Käsityöläiskatu	Pidemmällä tähtäimellä Uolevi Raaden kadun kokonaisvaltainen parantaminen välillä Kaivokatu - Käsityöläiskatu (Kaivokadun ja Uolevi Raaden kadun rakennussuunnitelma luonnos 9/2021): kadun kaventaminen ja jäsentely, pysäköintijärjestelyt, suojatiet, Kuparivuorentien liittymäalueen kaventaminen (erillisenä suunnitelmana (katusuunnitelma 10/2018) kiertoliittymä Kaivokadun liittymään).	Urakassa
Uolevi Raaden kadulta nousevan rampin suojatie	Heijastinvarsien lisääminen suojatieliikennemerkkien yhteyteen.	Valmistunut
Taipaleentie	Parantamissuunnitelman laatiminen (mm. osa kylätietä, rauhoittamistoimia, kavennuksia, tiemerkinätoimia) [kiir.luokka 1-2, kaup.]	Valmistunut
Tullikatu, Tullikatu / Kaivokatu liittymä ja Tullikatu / Luostarinkatu liittymä	Kiertoliittymän rakentaminen Tullikadun ja Kaivokadun liittymään, Tullikadun ja Luostarinkadun liittymän parantaminen ja Tullikadun saneeraus pihakaduksi [kiir.luokka 1-2, kaup.]	Käynnissä, valmistuu kesällä 2026
Nuhjalantie	Nuhjalantien rakenteellisten ajonopeuksia hillitsevien toimenpiteiden selvittäminen, hyviä kohteita Alitalontien ja Ylitalontien kohdat (vanha suunnitelma olemassa, mutta suunnitelmaa tulee päivittää).	Suunnitelma tehty
Nuhjalantie, Salen kohta	Kaupun P-alueen erottelu tiemerkinä ajoradasta.	Tehty
Nuhjalantie, Salen kohta	Kaupun P-alueen erottelu rakenteellisesti ajoradasta.	Mietitään tarkemmin Nuhjalan rakenteellisen hidastamisen suunnittelun yhteydessä.
Kaivolankatu / Ylikaivolankuja liittymä	Suojatien merkitseminen (ja suojatieltä yhteys Kaivokadun jkp-tielle nykyisten pensaiden läpi).	Nykyisten suojatieohjeiden myötä toimenpide muuttunut.

Kohde	Tarkennus	Mikä tilanne
Taimontie, Isännäntien liittymän kohdan suojatie	Kaupunki tarkastaa pimeään aikaa onko tarvetta parantaa suojatien valaistusta (suojatien toisesta päästä puuttuu valaisinpylväs).	
Aurinkotie / Tuulensuunkatu liittymä	Aurinkotien käänkö vuonna 2021 rakennettuun Käsityöläiskadun kiertoliittymään	Tulossa urakkaan 2026 syksyllä.
Luostarinkatu, väli Maariankatu – Tullikatu	Kadun kokonaisvaltainen saneeraus, mm. kadun kaventaminen, suojatiejärjestelyt, pyöräväylät tai -kaistat, pysäköinti jne.	
Ruonan yhdystie / Rautakatu liittymä	Liittymäalueen parantaminen (kohde suunnittelussa, tarkoituksella ei kirjata tarkkoja toimenpiteitä).	Urakassa
Honkakaari / Alitalontie liittymä	Liittymäsaarekkeen rakentaminen sivutiehaaraan (samassa yhteydessä liittymän pieni kaventaminen suojatien kulmauksesta, jolloin suojatie lyhenee).	
Käsityöläiskatu	Pyörätien rakentaminen (toteutettavissa vasta Kehätien uusi ramppien jälkeen, ei olemassa suunnitelmaa).	Päivitykset suunnitelmaan ja päätöksenteko 2026
Maariankatu, Puistotien suojatie	Suojatien parantamissuunnitelman laatiminen (tarkasteltava ainakin korottaminen ja/tai materiaaliero).	Lisätään Maarianrinteen suunnitelmaan tämä kohta, siten, että suojatie toteutetaan betonikiveyksin (materiaaliero).
Nuhjalantie, päiväkodin liittymä	Liittymähaaran parantaminen kun kiinteistön käyttötarkoitus selviää (suunnitelma laadittu, mutta suunnitelma ei ole toteutunut, koska se on ristiriitainen asemakaavan kanssa).	Päiväkoti on jatkumassa, ideoidaan asiaa Nuhjalantien rak. hidastamisen suunnitelman yhteydessä.
Rautakatu	Selvitetään suojatien keskisaarekkeen tarpeet (alustavasti hyviä kohteita nykyiset suojateiden kohdat urheilukentän päädyissä).	Toinen saarekkeista urakassa parhaillaan.
Satamatie / Kopenkatu liittymä	Raskaan liikenteen reittien uudelleenviitoittaminen (toteutettavissa vasta Järvelän eritasoliittymän lisäramppien toteuttamisen jälkeen).	Laaditaan 2026 yhteishankkeena Sataman kanssa viitoitus suunnitelma satamaan ja satamasta pois
Soinistentie / Kartanontie liittymä	Harkitaan korotetun liittymäalueen rakentamista (mikäli pohjaolosuhteet mahdollistavat korotuksen).	
Soinistentie / Nuhjalantie / Luikkionkatu liittymä	Liittymäalueen kaventaminen ja jäsentely.	
Taimontie / Soinistentie liittymä	Liittymäalueen kaventaminen ja jäsentely.	Taimon asemakaava-alue tulossa näillä näkymin suunnitteluun 2026.
Teljentie / Venevalkamantie liittymä	Liittymäalueen kaventaminen ja suojatiejärjestelyt (vaihtoehtona kapea liittymäsaareke).	
Tuulensuunkatu, väli Tullikatu - Torikatu	Kadun kokonaisvaltaisen parantamissuunnitelman laatiminen.	Suunnitelma tulee nähtäville