
NAANTALIN KAUPUNKI TYÖAIKATAULU 2022
Päällikkö: Alm Suunnittelija: Penttilä

Hierarkia Selite Kesto

1 Kaupungintalon kattoremontti 111 pv

1.1 Suunnittelu 24 pv

1.2 Urakkakilpailu 10 pv

1.3 Päätökset 10 pv

1.3.1 valitusaika 10 pv

1.4 Rakentaminen 53 pv

1.4.1 Vesikaton uusiminen 53 pv

1.4.2 Jäähdytyskoneen uusiminen 21 pv

2 Merimaskun kirjasto + luokkatilat 176 pv

2.1 Suunnittelu 59 pv

2.2 Puitehankinta 19 pv

2.3 Rakentaminen 47 pv

3 Taimon liikuntahalli 135 pv

3.1 Suunnittelu 50 pv

3.2 Kilpailutus 10 pv

3.3 Päätökset 10 pv

3.3.1 Valitusaika 10 pv

3.4 Rakentaminen 35 pv

4 Merimaskun pk:n piha 164 pv

4.1 Suunnittelu 58 pv

4.2 Puitehankinta 24 pv

4.3 Rakentaminen 54 pv

5 Lietsalan puukoulun IV 131 pv

5.1 Suunnittelu 65 pv

5.2 Puitehankinta / kilpailutus 28 pv

5.3 Rakentaminen 20 pv

6 Asemapäällikön muutokset 184 pv

6.1 Tarveselvitys 24 pv

6.2 Suunnittelu 35 pv

6.3 Rakentaminen (oma työ) 54 pv

6.4 Vesikaton kunnostus 108 pv

6.4.1 Suunnittelu 16 pv

6.4.2 Kilpailutus 13 pv

6.4.3 Toteutus 49 pv

7 Maijamäen liikunnan aputilat 162 pv

7.1 Suunnittelu 114 pv

7.2 Kilpailutus 31 pv

8 Kalevanniemen kampus 220 pv

8.1 VAKA 159 pv
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8.1.1 Rakentaminen 129 pv

8.1.2 Kalustus 48 pv

8.1.3 Käyttöönotto 5 pv

8.2 Taito- ja taidesiipi / oppimiskylät 210 pv

8.2.1 Suunnittelu 210 pv

9 Luonnonmaan perhetalo 264 pv

9.1 Rakentaminen 264 pv

10 Kuparivuoren koulu 180 pv

10.1 Tarveselvitys 55 pv

10.2 Suunnittelu 140 pv

11 Jäähallit 155 pv

11.1 Pukukoppien 3 ja 4 lattioiden uusiminen 43 pv

11.2 Aurinkoareenan "aulan" lattiapinnoitus 20 pv

11.3 Urheilutalon pukukoppien iv 145 pv

11.3.1 Suunnittelu 35 pv

11.3.2 Rakentaminen 70 pv

11.4 Energiaratkaisut 155 pv

11.4.1 Nykytilanteen selvitys 20 pv

11.4.2 Korjauksen suunnittelu 35 pv

11.4.3 Puitehankinta / kilpailutus 15 pv

11.4.4 Rakentaminen 36 pv

11.5 Ur-talon peruskorjauksen suunnittelu 119 pv

12 Kummelin huoneistoremontit 164 pv

12.1 Rakentaminen (oma työ) 164 pv

13 Humppi 10 pv

14 Suunnittelu 69 pv

15 Rakentaminen 199 pv

16 Birgittakodin keittiö 95 pv

16.1 Suunnittelu 35 pv

16.2 Rakentaminen 30 pv

17 Tuulensuojan porras 44 pv

18 Leirintäalueen sauna 60 pv

19 Katariinanpuiston piha 195 pv

19.1 Suunnittelu 50 pv

19.2 Puitehankinta 15 pv

19.3 Rakentaminen 85 pv
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