

Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investointien määrärahamuutokset

Tekninen lautakunta 28.10.2025 § 99

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi

Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investoinneissa on tiedossa seuraavia määrärahan muutostarpeita:

Viluodonojan kunnostaminen (vesihuolto)

Viluluodontien alittavaan ojaan on lisätty uudet rummut ojan virtauskapasiteetin parantamiseksi. Suunniteltua ojan perkausta ei voida toteuttaa vuoden 2025 aikana, koska ojan kunnostaminen edellyttää vesitalouslupaa ja luontoselvityksen laatimista. Hankkeelle varatuista 100 000 euron määrärahasta jää käyttämättä 70 000 euroa.

Suunnittelu (vesihuolto)

Määrärahalla on tehty vesijohtoverkoston kapasiteettiselvityksiä mm. Luolalan alueella sekä keskustan ruutukaavan alueella. Käynnissä on vesihuollon saneerausohjelman laadinta. Varatusta 60 000 euron määrärahasta on käytetty. Lisämäärärahan tarve on 20 000 euroa

Nimeämätön uusi alue (yhteishankkeet)

Nimeämätön uusi alue määrärahalla on rakennettu pysäköintialue Noutokadulle sekä luotu edellytykset Noutokadun päässä olevan tontin käyttöönottamiselle rakentamalla vesijohdon ja jätevesiviemärin tonttijohdot sekä uusi huleveden purkulinja. Talousarviossa varattu määräraha oli 60 000 euroa ja toteutuneet kustannukset noin 133 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on yhteensä 73 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

katu	+ 15 000 euroa
vesi ja jätevesi	+ 25 000 euroa
hulevesi	+ 33 000 euroa

Määräraha oli alun perin alimitoitettu toteutettuun rakentamishankkeeseen nähden. Kustannuksia nostava tekijöitä olivat Turun kehätien vieressä suoritettut louhinnat, merkittävät maaleikkaukset sekä maiden kuljetus läjitykseen.

Luolan alueen täydennysrakentaminen (yhteishankkeet)

Luolan alueen täydennysrakentaminen määrärahalla on tutkittu eri vaihtoehtoja ns. GNE:n alueelle johtavalle tielinjaukselle, selvitetty kallionlujittamisvaihtoehtoja sekä laaditaan urakka-asiakirjat hankkeen kilpailuttamiseksi.

Hankkeelle on varattu 50 000 euron määräraha, josta on käytetty noin 48 000 euroa. Kustannuksia arvioidaan vielä muodostuvan vuonna 30 000 euroa.

Suunnittelu (tekniinen lautakunta)

Määrärahalla on tehty mm. Aurinkotien jk+pp-tien rakennussuunnitelma, Nuhjalantien liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelma,

Venevalkamantien pysäköintijärjestelysuunnitelma, Kultaranta Resortin asemakaavan kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä muita pienempiä kohteita. Varatusta 60 000 euron määrästä on käytetty noin 40 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 20 000 euroa.

Oheismateriaali: Yhdyskuntatekniikan määrärahojen muutosesitys

Esittelijä	Tekninen johtaja										
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia yhdyskuntatekniikan ylivuotisiin investointihankkeisiin: <table><tr><td>- Viluluodonojan kunnostaminen</td><td>-70 000</td></tr><tr><td>- Suunnittelu, vesihuolto</td><td>+20 000</td></tr><tr><td>- Nimeämätön uusi alue</td><td>+73 000</td></tr><tr><td>- Luolalan alueen täydennysrakentaminen</td><td>+30 000</td></tr><tr><td>- Suunnittelu (tekni- ninen lautakunta)</td><td>+20 000</td></tr></table>	- Viluluodonojan kunnostaminen	-70 000	- Suunnittelu, vesihuolto	+20 000	- Nimeämätön uusi alue	+73 000	- Luolalan alueen täydennysrakentaminen	+30 000	- Suunnittelu (tekni- ninen lautakunta)	+20 000
- Viluluodonojan kunnostaminen	-70 000										
- Suunnittelu, vesihuolto	+20 000										
- Nimeämätön uusi alue	+73 000										
- Luolalan alueen täydennysrakentaminen	+30 000										
- Suunnittelu (tekni- ninen lautakunta)	+20 000										
Päätös	Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.										

Kaupunginhallitus 24.11.2025 § 301
593/02.02.00/2024

Esittelijä	Kaupunginjohtaja										
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia yhdyskuntatekniikan ylivuotisiin investointihankkeisiin: <table><tr><td>- Viluluodonojan kunnostaminen</td><td>-70 000</td></tr><tr><td>- Suunnittelu, vesihuolto</td><td>+20 000</td></tr><tr><td>- Nimeämätön uusi alue</td><td>+73 000</td></tr><tr><td>- Luolalan alueen täydennysrakentaminen</td><td>+30 000</td></tr><tr><td>- Suunnittelu (tekni- ninen lautakunta)</td><td>+20 000</td></tr></table>	- Viluluodonojan kunnostaminen	-70 000	- Suunnittelu, vesihuolto	+20 000	- Nimeämätön uusi alue	+73 000	- Luolalan alueen täydennysrakentaminen	+30 000	- Suunnittelu (tekni- ninen lautakunta)	+20 000
- Viluluodonojan kunnostaminen	-70 000										
- Suunnittelu, vesihuolto	+20 000										
- Nimeämätön uusi alue	+73 000										
- Luolalan alueen täydennysrakentaminen	+30 000										
- Suunnittelu (tekni- ninen lautakunta)	+20 000										
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.										