Konsernipalvelujen investointien lisamaararahat

Kaupunginhallitus 01.12.2025 § 311

Valmistelija

Esittelija

Talousjohtaja Heli L&hteenmaki

Taloushallinnossa on tehty vuosina 2024-2025 merkittavia parannuksia
taloushallinnon tydvalineisiin. Vaikka maararahat kohdistuvat
konsernipalveluihin, uudet jarjestelmat hyddyttavat koko kaupungin
organisaatiota. Kayttéonottoprojekteihin talousarviossa arvioidut
maararahat eivat ole riittdneet projektien toteutukseen.

Taloussuunnittelujarjestelméan kayttoonotto

Taloussuunnittelun jarjestelmat seka eurotietojen etta tekstien laadintaan
otettiin kayttdon vuonna 2024 siten, ettd vuoden 2025 talousarvio laadittiin
naita valineilla ensimmaista kertaa.Tilinpaatds vuodelta 2024 laadittiin
seuraavaksi, ja ndma toteutettiin padosin vuoden 2024 maararahoin.
Vuonna 2025 on jatkettu projektia, jotta talouden ja toiminnan
neljannesvuosi- ja kuukausiraportointi on saatu siirrettya samoihin
tydkaluihin.

Projektin toteutus vuonna 2024 kustansi 36 089,73 euroa ja maararahaa
vuodelle 2024 oli 49 480 euroa. Lopullinen toteutuma koko projektille on
59 723 euroa. Alkuperainen projekti ei sisaltanyt kayttdsuunnitelmapohjan
laadintaa eika sivistyspalveluissa kaytossa olevaa ammattiryhmakohtaista
henkiléstokulubudjetointia. Nama kuitenkin kuuluvat samaan
suunnitteluprosessiin.

Vuoden 2025 maararahaylitys on siten 23 633 euroa.

Ostolaskujen kierratysjarjestelmén uudistaminen

Ostolaskujen kierratysjarjestelman uudistamista varten oli maararahaa jo
vuoden 2024 talousarviossa 30 000 euroa, mutta projektin toteuttamiseen
paastiin vasta vuonna 2025 ja siten vuoden 2024 maararaha jai
kayttamatta. Talousarviossa 2025 maararaha projektiin on 20 000 euroa.
Jarjestelman vaihto oli tarpeen, silld automaation astetta koko kaupungin
laskujen kasittelyprosessissa on saatu uuden jarjestelman avulla nostettua
huomattavasti aiemmasta.

Kustannuksia jarjestelmamuutoksessa aiheuttavat itse uuden jarjestelman
kayttdonottoprojekti jarjestelman toimittajan kanssa seka liittymat muihin
tarvittaviin jarjestelmiin. Tassa tapauksessa liittymat on tehty
laskuoperaattorin laskuvalityspalveluun seka kirjanpitojarjestelmaan.
Liittymat lisdsivat kustannuksia siten, ettd hankkeen kokonaiskustannus
tulee olemaan 55 000 euroa. Ylitystad hankkeen maararahaan aiheutuu
siten vuodelle 2025 35 000 euroa.

Kaupunginjohtaja



Paatdsehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, etta
konsernihallinnon investointiprojekteille mydnnetaan
seuraavat lisamaararahat: taloussuunnittelujarjestelman
kayttéonotto 23 633 euroa ja ostolaskujen
kierratysjarjestelman uudistaminen 35 000 euroa.

Paatos Kaupunginjohtajan ehdotus hyvaksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 08.12.2025
593/02.02.00/2024

Ratkaisuvalta Kuntalaki § 14
Esittelija Kaupunginhallitus
Paatdsehdotus Kaupunginvaltuusto paattaa, etta konsernihallinnon

investointiprojekteille mydnnetaan seuraavat lisamaararahat:
taloussuunnittelujarjestelman kayttédnotto 23 633 euroa ja
ostolaskujen kierratysjarjestelman uudistaminen 35 000
euroa.
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